

FrontLine SIX x-clear AG

SIX Clearing Platform: Neubewertung des Projektzeitplans für die Ablösung des SECOM-Systems (Phase 2)

1.0 Überblick

SIX x-clear AG (SIX x-clear) wird den Projektzeitplan für den Abschluss der Einführung der SIX Clearing Platform (SCP) neu evaluieren. Ein angepasster Zeitplan auf der Grundlage des neu bewerteten Projektplans wird im dritten Quartal 2022 bekannt gegeben.

2.0 Zeitpunkt der Umsetzung

Wird noch bekannt gegeben.

3.0 Auswirkung auf die Teilnehmer

Weitere Einzelheiten finden Sie in Kapitel 4.0 *Details*.

4.0 Details

Seit der Übernahme von Oslo Clearing arbeitet SIX x-clear mit zwei IT-Clearing-Plattformen, SECOM und CLARA. Die beiden Systeme verwenden unterschiedliche Risikomodelle, haben verschiedene regulatorische Vorgaben zu erfüllen und müssen zudem flexibel und zukunftsfähig sein. Mit dem Projekt SCP hat SIX x-clear beschlossen, die IT-Clearing-Architektur zu konsolidieren und die beiden Clearing-Plattformen auf die nächste Generation der Clearing-Plattform zu migrieren. Mit der neuen Clearing-Plattform optimiert SIX x-clear die Abwicklungsmöglichkeiten und verbessert und vereinheitlicht die Risikomodelle.

Die SCP basiert auf dem NASDAQ Financial Framework (NFF) und wird in die Post Trading Target Architecture (PTTA) von SIX integriert.

Die Implementierung der SCP ist in zwei Phasen geplant. In Phase 1 wurde die CLARA-Plattform, die bisher die nordeuropäischen Clearing Members in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark bedient hat, erfolgreich ersetzt.

In einer zweiten Phase wird die in SECOM eingebettete Clearing-Plattform ersetzt. Mit dem Abschluss der Phase 2 werden alle Clearing Members von SIX x-clear auf die SCP migriert, womit die Migration und das SCP-Projekt abgeschlossen sind.

Phase 1 des Projekts wurde Ende März 2022 erfolgreich abgeschlossen. Weitere Informationen zur Phase 1 der Migration finden Sie in der Medienmitteilung von SIX «SIX Launches New Clearing Platform for the Nordic Markets», verfügbar unter www.six-group.com > Newsroom > Medienmitteilungen.

FrontLine SIX x-clear AG

Während der Migration traten nur geringfügige Probleme auf, die aber schnell behoben werden konnten. SIX x-clear evaluiert derzeit die Herausforderungen in Phase 1 und deren Relevanz für Phase 2. Mit dieser Beurteilung und den Überlegungen zur erhöhten Komplexität von Phase 2 – angesichts eines viel höheren Transaktionsvolumens und einer grösseren Anzahl von externen Stakeholdern und involvierten Partnern – wird sichergestellt, dass SIX x-clear den Clearing Members die bestmögliche Lösung bieten kann.

Basierend auf dieser Beurteilung wird SIX x-clear den Projektzeitplan für die Phase 2 der Migration neu evaluieren. Ein angepasster Zeitplan auf der Grundlage des neu evaluierten Projektplans wird im 3. Quartal 2022 bekannt gegeben. Die zuvor kommunizierten Zeitfenster für Member Testing und für die Migration werden von dieser Evaluierung betroffen sein.

Members, die bereits an die SCP angeschlossen sind, werden von dieser Re-Evaluierung nicht betroffen sein.

5.0 Kontakt

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Relationship Manager. Die Kontaktangaben finden Sie in der Kontaktliste von Securities Services unter www.six-group.com > Login > Securities Services Private > Kontakte > SIX SIS > Kontaktliste von SIX SIS.

SIX x-clear AG macht ihre Members in diesem Zusammenhang auf **Ziffer 7.1 und Kapitel 16.0** (Haftung) des Rulebook von SIX x-clear AG aufmerksam, die festhalten, dass das Member selbst für die Einhaltung des Anwendbaren Rechts (insbesondere der in- und ausländischen steuer-, devisa-, börsen-, gesellschaftsrechtlichen oder statutarischen Vorschriften) hinsichtlich der von SIX x-clear AG bezogenen Clearingdienstleistungen verantwortlich ist.